



Kalendarium
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę
miasta Pruszcz Gdański – etap II

Data	Wydarzenie przed podpisaniem umowy dofinansowania
08.01.2015	<p>Wszczęcie postępowania na udzielenia zamówienia publicznego na : „Zaprojektowanie i modernizację poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim” - ZP/00173/2014</p>
26.02.2015	<p>Podpisanie umowy na realizację zamówienia publicznego na : „Zaprojektowanie i modernizację poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim”</p> <p>Umowę podpisano z Konsorcjum firm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kruszywo Sp. z o.o. , ul. Długa 4B, 84-223 Linia - lider konsorcjum 2. Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia – partner konsorcjum <p>Kwota zawartej umowy: 1 640 389,50 PLN (brutto)</p> <p>Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W ramach zadania „zaprojektuj” –opracowanie dokumentacji budowlanej , projektu budowlano-wykonawczego i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla następującego zakresu inwestycji: <ol style="list-style-type: none"> a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości około L=874 m b) sieci wodociągowej o łącznej długości około L= 803 m w tym: <p>W ramach zadania „wybuduj” –wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji budowlanej i decyzji pozwolenia na budowę dla następującego zakresu inwestycji:</p> <p>Etap I</p> <ol style="list-style-type: none"> a) modernizacja poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Raciborskiego do ul. Obrońców Pokoju o długości około L = 480 m w tym: <ul style="list-style-type: none"> – DN 200 około L = 30 m, – DN 600 około L = 450 m, b) modernizacja poprzez budowę sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Raciborskiego do ul. Obrońców Pokoju o długości około L= 399 m w tym: <ul style="list-style-type: none"> – DN 160 około L= 379 m – DN 110 około L= 15 m – DN 90 około L = 2,5 m – DN 63 około L= 2,5 m <p>Etap II</p> <ol style="list-style-type: none"> a) modernizacja poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Kanalizacji w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Obrońców Pokoju do ul. Obrońców Wybrzeża o długości około L = 395 m w tym: <ul style="list-style-type: none"> – DN 200 około L = 33 m, – DN 600 około L = 362 m, b) modernizacja poprzez budowę sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Obrońców Pokoju do ul. Obrońców Wybrzeża o długości około L= 405 m w tym: <ul style="list-style-type: none"> – DN 160 około L= 366 m – DN 110 około L= 8,5 m – DN 90 około L = 16,5 m – DN 63 około L= 14 m. <p>Termin zakończenia przedmiotu umowy</p>




	<p>Wykonawca jest zobowiązany do realizacji poszczególnych obowiązków umownych w następujących terminach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • do dnia 16-03-2015r. - wykonanie i przedłożenie zamawiającemu do oceny wstępnej koncepcji projektowej, • do dnia 29-05-2015r.– przedłożenie zamawiającemu do odbioru kompletnej dokumentacji projektowej z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę, • wykonanie robót budowlanych, uzyskanie protokołu końcowego i uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu dla : <ul style="list-style-type: none"> a) etapu I robót budowlanych do dnia 31-07-2015r., b) etapu II robót budowlanych do dnia 31-08-2015r.
14-03-2015	Podpisanie aneksu do umowy nr ZP/00173/2014 z dnia 26.02.2015 w zakresie zmiany personelu realizującego przedmiot umowy
10-04-2015	Wszczęcie postępowania na udzielenia zamówienia publicznego na: Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja poprzez budowę sieci Kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wojska polskiego w Pruszczu Gdańskim."
11-05-2015	<p>Podpisanie umowy na : Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja poprzez budowę sieci Kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wojska polskiego w Pruszczu Gdańskim." - umowa nr ZP/000048/2015</p> <p>Kwota umowy: 20 000,00 PLN (brutto)</p> <p>Umowę podpisano z:</p> <p style="padding-left: 40px;">MAJ PROJEKT Artur Jażdżewski ul. Kartuska 255 80-125 Gdańsk</p>
10.06.2015	Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej nr 30/2015 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach POIiŚ oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa, działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Data	Wydarzenie po podpisaniu umowy dofinansowania
10.07.2015	Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „ Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pruszcz Gdański Etap II ” nr POIS.01.01-00-00-003/15 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
13-07-2015	Wszczęcie postępowania na udzielenia zamówienia publicznego na Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pruszcz Gdański – Etap II" – ZP/00079/2015
28-07-2015	<p>Podpisanie umowy na: Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pruszcz Gdański – Etap II" – umowa nr ZP/00079/2015</p> <p>Kwota umowy: 7503,00 PLN (brutto)</p> <p>Umowę podpisano z:</p> <p style="padding-left: 40px;">KMK GROUP 42-160 Krzepice ul. Kuków 123</p>




06-08-2015

Wbudowanie tablicy informacyjnej



07-08-2015

Artykuł prasowy:





25-09-2015

Artykuł prasowy:



Wbudowanie tablicy pamiątkowej

29-10-2015



30-10-2015

Aneks nr POIS.01.01.00-00-003/15-01 do umowy o dofinansowanie z dnia 10.07.2015r. nr POIS.01.01.00-00-003/15-00 Projektu” Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pruszcz Gdański – etap II” nr POIS.01.01.00-00-003/15 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM projektu I oś Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2007-2013



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



12-04-2016	Aneks nr POIS.01.01.00-00-003/15-02 do umowy o dofinansowanie z dnia 10.07.2015r. nr POIS.01.01.00-00-003/15-00 Projektu” Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pyszcz Gdański – etap II” nr POIS.01.01.00-00-003/15 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM projektu I oś Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
------------	---